

HARMONOGRAM ROBÓT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w wydzielonych pomieszczeniach budynku socjalno-biurowym” w ramach zadania pt. „ Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. Obręb 0004 Gmina Środa Wlkp.

Termin realizacji	Rodzaj prac
do 7 dni kalendarzowe od daty podpisania umowy	Protokół przekazania placu budowy
Do 29.01.2021r.	1.Wykonanie podkonstrukcji dla całości sufitu podwieszanego kasetonowego. 2.Wykonanie zabudowy pionowej sufitu podwieszanego wg załączonej dokumentacji w pomieszczeniach parteru nr 1.09, nr 1.10, nr 1.11.
Od 01.02.2021r do 26.02.2021r.	Montaż płyt dekoracyjnych wypełniających podkonstrukcję